

Протокол заседания общественной комиссии  
по вопросу отчета и контроля за ходом реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской  
среды на территории Кирзинского сельсовета Ордынского района  
Новосибирской области на 2017г.»

с. Кирза

20.07.2017 г.

Присутствовали члены комиссии:

Специалист 2 раз-да Кирзинского сельсовета Нестеренко Е.А.,

Специалист Кирзинского сельсовета Алексеенко Т.А.

Инженер – теплотехник Кирзинского МП ЖКХ Легенза А.А.

Глава Кирзинского сельсовета - Чичина Т.В.

Уполномоченные по благоустройству придомовой территории ул.

Школьная: дом № 6 – Буртелова Л.И.,

дом № 9 – Мананкова С.П.

Повестка собрания:

1. Отчет за июнь 2017 года за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017г.»


Алексеенко Т.А. рассказала присутствующим, о том, как проводятся мероприятия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017г.»:

1. Проведены субботники по очистке придомовых территорий от мусора и дикорастущей растительности, а так же озеленения.
2. Утверждены и размещены на официальном сайте администрации нормативно-правовые документы, касающиеся данного проекта.
3. Размещена информация на стендах об участии в программе благоустройства придворовых территорий домов № 6 и № 9 по ул. Школьная в с.Кирза.
4. Разработаны проекты Правил благоустройства на территории Кирзинского сельсовета и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 гг.»
5. На официальном сайте проводятся общественные обсуждения проектов Правил благоустройства и Муниципальной программы благоустройства на 2018-2022 гг. <http://kirzinsky.ru/>




6. 20 июня была подана первая заявка в УКСИС на участие в аукционе – результат отрицательный, не было заявок от подрядчиков. Вторая заявка была подана 20 июля - результатов пока нет.
7. В настоящее время проводится работа по инвентаризации дворовых территорий и общественных пространств которая продлится до 20.09.2017 года.


Секретарь собрания


 Е.А. Нестеренко


Члены комиссии:

 Чичина Т.В.

 Алексеенко Т.А.

 Легенза А.А.

 Буртелова Л.И.

 Мананкова С.П.